

VIST pulje 2 - Aktiviteter høst 2020 med tidsplan

Høsten 2020 er i stor grad planlagt etter skolenes og lærernes ønsker og behov. Aktivitetsplanen for høsten for din skole kan derfor avvike Aktivitetsplanen nedenfor. F.eks. vil noen skoler ha færre individuelle veiledninger og flere team-veiledninger, og der skolene ønsker det, vil veiledning også skje sammen med andre faglærere i seksjonen, også lærere som ikke selv har blitt filmet.

Når	Hva	Omfang	Hvem fra skolen	Hvem fra VIST	Mål
Uke 41 – 49	Filming	En dobbeltime	Den enkelte VIST-lærer	Filmteam	
Uke 43 - 51	Individuell veiledning ut ifra video-observasjoner	1-2 timer	Den enkelte VIST-lærer	VIST-veilederen	Se etter utvikling i lærerens bruk av scaffolding og identifisere eventuelle områder for videreutvikling.
	Teamveiledning	1-2 timer	Team/fagseksjon	VIST-veilederen	Forankre arbeidet i teamet og utvikle felles forståelse av hva scaffolding i faget kan være.
	Lederstøttebesøk	1-2 timer	Skoleledelsen/rector	Lederveileder (Ann Elisabeth Gunnulfsen)	Bidra til at lederne reflekterer over og tar i bruk løsninger for skolebasert kompetanseutvikling og kollektiv læring blant lærerne.
	Observasjon med påfølgende veiledning	Obs.: 1 – 2 timer Veil.: 1 time	Den enkelte VIST-lærer	VIST-Veilederen	Se etter utvikling i lærerens bruk av scaffolding og identifisere eventuelle områder for videreutvikling.
Uke 41-43	Fagnettverk/ ledersamling	2 timer	Alle skolelederne ved alle VIST-skolene (pulje 2)	Prosjektleder og lederveileder (Camilla Magnusson og Ann Elisabeth Gunnulfsen)	Avklare og dele status og framtid forventninger. Veilede skolens ledelse i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling og kollektiv profesjonslæring.
Uke 44-49	Briefing og konsolidering	1 time	Skoleledelsen/rector	Lederveileder (ansv.) og VIST-veilederne	Bidra til at skoleledelsen kommer tettere på veiledningen og drøfte implementering og hvordan skolen kan jobbe videre med

					dette som et skoleprosjekt
--	--	--	--	--	-------------------------------